

Cronograma dos Projetos Artísticos e Culturais 2015

Projetos	Ações	Período/Data
	Abertura do Ano Letivo	09/03
• A Arte de Contar História (s)	Curso de formação para 100 professores de Língua Portuguesa, Literatura, Artes e Ciências Humanas, orientadores dos projetos artísticos e culturais	15/03 a 20/03
	Videoconferência: Orientações e planejamento dos projetos culturais 2015	18/03 (manhã e tarde)
• Artes Visuais Estudantis – AVE	Sensibilização das escolas e apresentação dos projetos artísticos e culturais: Face/TAL/AVE/Prove/EPA/ Dance e Encante nas escolas da rede estadual de ensino	23/03 a 24/04
• Dança Estudantil - DANCE	Envio das adesões escolares à Secretaria da Educação.	
• Encontro de Canto Coral - ENCANTE	Videoconferência do projeto A Arte de Contar História(s) – Os distintos fazeres artísticos na rede estadual de ensino: literatura, dança, canto coral, artes visuais música, cinema e patrimônio.	29/04 (manhã e tarde)
• Educação Patrimonial e Artística - EPA	Oficinas literárias, musicais, visuais, fílmicas, fotográficas e de dança desenvolvidas nas escolas e aventuras patrimoniais nos bairros e na cidade. Experiências criativas – leituras, produção textual e criações artísticas nas salas de aula.	27/04 a 19/06
• Festival Anual da Canção Estudantil - FACE	Inscrição das criações artísticas nas escolas.	
	Recesso junino	20/06 a 05/07
• Produção de Vídeos Estudantis - PROVE	Videoconferência do projeto A Arte de Contar História(s) - Raul Seixas: o luaR ao avesso.	09/07 (Manhã)
	Realização dos festivais, saraus, mostras de vídeos, de artes visuais e das aventuras patrimoniais escolares.	6/07 a 07/08
• Tempos de Artes Literárias - TAL	Gravação da canção finalista da escola.	
	Inscrição das obras de arte dos projetos artísticos Face/TAL/EPA/Dance/ Prove/ Encante e AVE nos Núcleos Regionais de Educação (NRE)	10/08 a 17/08

Videoconferência do projeto A Arte de Contar História(s) – Encontros estudantis regionais e estadual.	12/ 08 (manhã e tarde)
Pré-seleção e divulgação das canções, das produções literárias e dos curtas para os festivais, saraus e mostras regionais dos NRE.	18 a 25 /08
Cursos preparatórios dos estudantes finalistas para as culminâncias regionais: festivais, saraus, mostras e álbuns das aventuras patrimoniais nos NRE Festivais, saraus, mostras de artes visuais, fílmicas, dança e álbuns patrimoniais regionais /Encontro Estudantil Todos pela Escola: ciência, arte, esporte e cultura nos NRE Gravação em estúdio da canção finalista de cada Núcleo	26/ 08 a 25/ 09
Inscrições das produções finalistas dos projetos Face/TAL/Dance/AVE/Prove/Encante e EPA na Secretaria da Educação	28/09 a 02/10
Pré-seleção e divulgação dos finalistas do Face/TAL/Dance/Prove que participarão do 4º Encontro Estudantil.	14 e 15/ 10 (manhã e tarde)
4º Encontro Estudantil Todos pela Escola: ciência, arte, esporte e cultura – culminância dos projetos estruturantes (Face, TAL, AVE, EPA, Prove, Dance e Encante).	18 a 20/ 11
Curso preparatório dos finalistas do TAL	13 a 18/11
Curso preparatório dos finalistas do Face	13 a 20/11
Curso preparatório dos finalistas do EPA	15 a 19/11
Curso preparatório dos finalistas do Dance	15 a 20/11
Cursos de aperfeiçoamentos para os finalistas do AVE, Prove e Encante	18 a 20/ 11
Culminância do AVE e Culminância do TAL	18/11
Culminância do EPA e Culminância do Prove	19/11
Encontro de corais estudantis, Culminância do Dance e Culminância do Face	20/11