

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

UNIDADE ESCOLAR: DIVERSAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS SOB A GESTÃO DA SEC

MUNICÍPIO: CORDEIROS, ITAMBÉ, ITARANTIM, JEQUIÉ, LAJEDO DO TABOCAL, MAIQUINIQUE E

NTEs: 8;9;20 E 22

VITÓRIA DA CONQUISTA

OBRA: AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	%	PRAZO									
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS		
1													
1.1	CORDEIROS	969.291,15	2,66%	9,02%	11,64%	25,81%	18,76%	20,20%	14,57%				
	C.E. JOSÉ MOREIRA CORDEIRO			87.440,83	112.824,76	250.189,25	181.815,02	195.767,96	141.253,33	-			-
1.2	ITAMBÉ	2.548.793,81	7,00%	13,69%	18,85%	24,61%	18,80%	13,12%	10,93%				
	CEEP ITAMBÉ			348.878,49	480.567,40	627.257,54	479.103,90	334.425,97	278.560,51				
1.3	ITARANTIM	613.880,49	1,69%	8,87%	11,41%	22,05%	17,79%	21,02%	18,86%				
	C.E. NAOMAR SOARES ALCANTARA			54.457,70	70.049,41	135.345,39	109.207,59	129.050,70	115.769,71				
1.4	JEQUIÉ	2.257.434,90	6,20%	8,45%	20,02%	24,69%	20,94%	12,16%	13,74%				
	C.M. LUIS EDUARDO MAGALHAES			190.650,04	451.991,18	557.415,75	472.698,72	274.605,80	310.073,42				
1.5	JEQUIE	838.818,71	2,30%	6,09%	27,92%	34,15%	24,47%	5,82%	1,55%				
	MODERNIZAÇÃO CEEP EM GESTÃO REGIS			51.083,08	234.188,91	286.473,14	205.223,35	48.824,09	13.026,14				
1.6	LAJEDO DO TABOCAL	1.005.857,94	2,76%	11,04%	12,03%	26,32%	17,74%	19,09%	13,78%				
	C.E. FERNANDO PRESÍDIO			111.027,11	120.989,44	264.719,96	178.483,16	192.001,04	138.637,22				
1.7	MAIQUINIQUE	979.638,90	2,69%	9,47%	11,67%	25,87%	18,57%	19,99%	14,43%				
	C.E. ALTAIR ALMEIDA MEIRA			92.815,15	114.324,81	253.416,25	181.913,57	195.841,87	141.327,25				
1.8	PLANALTINO	2.379.228,74	6,53%	12,67%	17,12%	21,90%	21,74%	15,32%	11,24%				
	C.E. MANOEL JOSÉ DE ANDRADE			301.434,61	407.405,34	521.145,46	517.311,54	364.492,47	267.439,32				
1.09	VITÓRIA DA CONQUISTA	1.154.895,80	3,17%	8,79%	11,50%	25,98%	18,70%	20,25%	14,78%				
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO EUCLIDES DANTAS			101.508,87	132.841,00	300.016,11	215.969,77	233.838,71	170.721,33				
1.10	VITÓRIA DA CONQUISTA	9.028.146,52	24,79%	11,52%	12,39%	12,86%	14,92%	15,82%	14,92%	10,45%			7,12%
	COMPLEXO ESPORTIVO (C.I.LUIZ N DE BRITO; C.E.POLIVALENTE; C.E. RAFAEL S. NETO)			1.039.843,24	1.118.649,96	1.160.717,61	1.346.855,35	1.428.116,75	1.347.349,59	943.583,42			643.030,60
1.11	VITÓRIA DA CONQUISTA	2.349.297,54	6,45%	9,09%	19,97%	24,45%	20,66%	11,44%	14,39%				
	MODERNIZAÇÃO CETEP DE VITORIA DA			213.547,98	469.209,39	574.502,85	485.277,43	268.647,89	338.112,00				
1.12	VITÓRIA DA CONQUISTA	1.547.272,84	4,25%	10,79%	23,93%	22,55%	19,97%	13,53%	9,22%				
	MODERNIZAÇÃO CPM ERALDO TINOCO			166.933,24	370.321,32	348.901,73	308.987,75	209.402,92	142.725,87				
1.13	JEQUIÉ	8.661.593,76	23,78%	8,16%	10,02%	16,43%	16,92%	15,35%	12,69%	9,18%			11,26%
	COLEGIO ESTADUAL DE JEQUIÉ			706.789,30	867.553,76	1.422.756,46	1.465.131,78	1.329.899,94	1.099.410,77	794.739,27			975.312,47
1.14	JEQUIÉ	2.084.243,73	5,72%	9,01%	10,82%	27,65%	16,59%	19,76%	16,18%				
	C.P.M PROFESSOR POETA LUIS NEVES COTRIM			187.786,40	225.455,69	576.223,28	345.697,85	411.757,09	337.323,41				
TOTAL GERAL		36.418.394,83	100,00%										
PERCENTUAIS				Simples	10,03%	14,21%	19,99%	17,83%	15,42%	13,29%	4,77%		4,44%
				Acumul	10,03%	24,25%	44,23%	62,07%	77,49%	90,78%	95,56%		100,00%
VALORES				Simples	3.654.196,05	5.176.372,37	7.279.080,79	6.493.676,79	5.616.673,20	4.841.729,87	1.738.322,69		1.618.343,07
				Acumul	3.654.196,05	8.830.568,42	16.109.649,21	22.603.325,99	28.219.999,19	33.061.729,07	34.800.051,76		36.418.394,83